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Anotace 
  
Náplní této práce bylo řešit projekt obytného domu v kvalitě požadované pro stavební 
povolení. Práce se skládá z částí technologické a pozemní stavby. 
V části pozemní stavby je řešena technická zpráva a výkresová část s vybranými 
detaily. V technologické části je řešen rozpočet stavby s harmonogramem výstavby a 
technologický postup dílčí etapy, zaměřený na montáž krovu. Stavba je podsklepená se třemi 
nadzemními podlažími a zastřešená krove. Stavba je založena na železobetonových pasech, 
vyzděná z cihel typu POROTHERM. Projekt stavby je zasazen do zastavěného území 
v Ostravě – Porubě na ulici Polská. 
 
 
 
Annotation 
 
The aim of this work is an appartment house project solution on the level required for 
the building permit. The work consists of two parts – a technological part and a structural 
engineering. 
The second mentioned part – the structural engineering – solves the problem of a 
technical report and also specific drawings with some detailed parts.  
The technological part deals with a building budget along with a building harmonogram and a 
technology of the particular building phases, focused on the roof truss assemblage. The 
building includes a basement, three living floors and a roofeed truss. The building is founded 
on the steel concrete stripfoundation and bricked up as a Porotherm system. The building 
project is set to a developed area in the city of Ostrava, district Poruba, Polska Street. 
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A. Průvodní zpráva 
 
1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
 
1.1) Stavba:  
Bytový dům s bezbariérovým přístupem pro osoby z omezenou hybností 
 
1.2) Místo stavby: 
Katastrální území  -  Poruba 
Obec                      -  Ostrava 
Okres                     -  Ostrava - město 
Parcelní číslo         -  898/20 
 
1.3) Jméno a adresa stavebníka: 
Stavby s.r.o. 
Ulice:  Španielova 976/12 
Město: Ostrava – Poruba 
PSČ: 708 00 
IČ: 54348917 
 
1.4) Jména a adresy zpracovatelů dokumentace: 
Vypracoval:   Šumník Marek      Španielova 976/12 
                                                      708 00 Ostrava - Poruba 
 
 1.5) Základní charakteristika objektu: 
Účel objektu: bytový dům 
Číslo popisné: 1930/14 
Parcela 898/20 
Počet bytů: 9 
Zastavěná plocha: 302,09 m2 
Obestavěný prostor: 3153,82 m3 
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2) Dosavadní využití pozemku: 
Stavební parcela č. 898/20 v k.ú. Poruba obec Ostrava, je ve vlastnictví Statutárního 
města Ostravy, svěřen do správy městského obvodu Poruba. Jedná se o parcelu k dnešnímu 
dni nevyužívanou.  
 
3) Údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu: 
Před započetím stavebních prací byly provedeny geologické průzkumy půdy pomocí 
vrtaných sond. Místa a výsledky provedení vrtů je znázorněno v projektové dokumentaci, viz. 
výkres výkopů. Napojení na infrastrukturu dopravní bude provedeno na ul. Polskou, technická 
infrastruktura bude napojena na stávající přípojky v blízkosti objektu, viz. projektová 
dokumentace. 
 
4) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Projektová dokumentace respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů. 
 
5) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 Materiály a jejich zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem 
EN. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat 
požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve 
výkresové dokumentaci.  
 Jiné normy mohou být dodržovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší 
kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí 
revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit. Rozdíly 
mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být 
zhotovitelem písemně popsány a předloženy správci stavby přinejmenším 28 dnů před datem, 
kdy zhotovitel požaduje souhlas správce stavby. V případě, kdy správce stavby určí, že takto 
navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní původně 
vyžadované normy. Musí být dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. 
 
6) Údaje o splnění podmínek: 
 Tato dokumentace splňuje podmínky všech předchozích částí stavebního řízení, 
regulačního plánu či rozhodnutí o územním řízení.  
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7) Věcné a časové vazby:  
Nejsou známy 
 
8) Předpokládaná lhůta výstavby: 
Od roku 2010 do roku 2012. 
 
9) Statické údaje:  
hodnota objektu: 
  13 700 tis. KČ  
počet bytů: 
9 z toho 3 byty pro osoby se omezenou schopností pohybu 
základní údaje stavby 
Zastavěná plocha : 302,09 m2 
Parcela: 19 326,52 m2 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost  
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
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7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
    orientace 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení: 
 
1.1) Zhodnocení staveniště: 
Staveniště je vymezeno na parcele č. 898/20 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, s vjezdem 
z ulice Polská. 
Staveniště se nenachází v památkové, chráněné krajinné ani povodňové oblasti. 
Podklad je rovinatý. Byla provedena měření na zjištění radonu a metanu, z něhož vyplývá, že 
proti negativním účinkům metanu nemusí být provedena technická řešení k jejich omezení. 
proti účinkům radonu bude použitá hydroizolace  obsahující protiradonovou vložku. 
 
1.2) Urbanistické, architektonické a stavební řešení: 
Jedná se o výstavbu bytového domu s bezbariérovým přístupem do 1.NP, ostatní 
podlaží jsou přístupné po schodišti. Veškeré bytové jednotky jsou přístupné z chodby. 
V bytovém domě se nachází posilovna v suterénu pro využití volného času, skladovací 
boxy, kočárkárna a sušárna pro potřeby nájemníků. V každém ze tří nadzemních podlaží se 
nachází tři bytové jednotky, dvě z nich jsou vždy třípokojové s koupelnu, toaletou a kuchyní a 
jedna je jednopokojová s koupelnou + toaletou a kuchyní. Ve druhém a třetím nadzemním 
podlaží jsou v třípokojových bytových jednotkách dále ještě prádelny. Celý objekt je 
zastřešen pomocí krovu vaznicové soustavy se střešním pláštěm z betonových tašek KM Beta 
- Elegant. Podkroví je řešeno jako neobytný prostor se vstupem ze žebříku z chodby z nižšího 
podlaží. 
 
1.3) Technické řešení: 
Objekt bude založen na základových pásech ze železobetonu. Bude použito zděného 
konstrukčního systému ze zdícího systému POROTHERM. Obvodové zdivo navrhované tl. 
400 mm bude opatřeno fasádním pěnovým polystyrénem tl.100 mm pro zlepšení tepelně 
izolačních vlastností zdících prvků. Objekt má celkově tři nadzemní podlaží a jedno podzemní 
podlaží. Stropní konstrukce je navržena ze sytému POROTHERM – POT nosníky + vložky 
MIAKO. Strop je navržen na celkovou tl. 250 mm a 290 mm. Zastřešení je provedeno jako 
krov pomocí konstrukčního systému stojaté stolice, střešní plášť je z betonové krytiny KM 
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Beta – typ Elegant. Objekt bude vytápěn ústředním vytápěním. Vnější plochy budou 
zatravněny s výsadbou stromů, za objektem bude vybudováno dětské hřiště s oplocením. 
 
1.4) Napojení stavby na infrastrukturu: 
Napojení technické infrastruktury bude provedeno na stávající přípojky vody, 
kanalizace a plynu. 
 
1.5) Řešení technické a dopravní infrastruktury: 
Příjezdová a přístupová komunikace bude prováděna jinou právnickou osobou po 
realizaci objektu. Její řešení je znázorněno na situaci stavby, technologie provádění se touto 
zprávou neřeší. Příjezdová komunikace bude napojena na stávající komunikaci na ulici 
Polské. 
 
1.6) Vliv stavby na životní prostředí: 
Navržené řešení a realizace nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby 
budou likvidovány v souladu s místními vyhláškami a zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. Likvidace odpadu bude smluvně zajištěna 
s organizací k tomuto účelu určenou. 
 
1.7) Řešení bezbariérového užívání:  
Bezbariérový přístup do budovy je proveden pro 1.NP pomocí rampy. Rampa má 
požadované technické parametry a povrchovou úpravu pro bezpečný pohyb osob. 
 
1.8) Průzkumy a měření: 
Před započetím prací byly provedeny všechny potřebné průzkumy a měření. 
 
1.9) Údaje o podkladech o vytýčení stavby: 
Podklady pro vytýčení stavby jsou obsaženy ve výkresové části dokumentace. 
K vytýčení stavby bude sloužit situace stavby v digitální formě, která bude předána 
zhotoviteli stavby. 
 
1.10) Členění stavby na jednotlivé SO: 
Stavba není členěna na stavební objekty. Ve stavbě nejsou uvažovány provozní 
soubory. 
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1.11) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 
Stavba s ohledem na svůj charakter nebude mít negativní vliv na zhoršení kvality 
životního prostředí. Odpad vznikající během provozu budovy bude shromažďován 
v kontejnerech. Na odvoz a likvidaci odpadu bude mít dodavatel příslušné smlouvy. 
Během realizace stavby bude zhotovitel omezovat prašnost a hlučnost, budou 
dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a BOZP dle platných právních 
předpisů, směrnic, vyhlášek a schválených ČSN. 
 
1.12) Způsob zajištění BOZP: 
Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. 
Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu.  
Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníci 
s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí být 
prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a 
v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.. 
V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při 
výjezdu na místní komunikaci budou auta, hlavně v období dešťů, řádně očištěna. V suchém 
období bude staveniště kropeno vodu, aby nevznikala nadměrná prašnost. Pro práce bude 
použita běžná mechanizace, věžový jeřáb LIEBHERRE, zásobníky na beton a maltovou směs 
s kontinuálními míchačkami. Stavební, zemní i montážní práce jsou běžného charakteru a 
standardní technologie. Nevyžadují speciální bezpečnostní opatření. Při zásobování stavby 
bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při vjezdu na staveniště bude proveden 
částečný zábor chodníku s převedením chodců na protější stranu komunikace. Všechna 
dopravní omezení budou provedena se souhlasem příslušného úřadu a řádně označena 
dopravními značkami. Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled 
vyškolené osoby a provizorní dopravní značení.   
 
2. Mechanická odolnost a stabilita: 
Stavba je navržena v souladu s platnými technickými normami ČSN a evropskými 
normami ČSN EN, prováděcími vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků           
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( zdivo, stropní vložky apod.) a bude zaručovat, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby 
a užívání nebude mít za následek zřícení stavby, větší stupeň přetvoření a poškození 
instalovaného vybavení.  
 
3. Požární bezpečnost: 
Viz. zpráva požární bezpečnosti. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 
S ohledem na charakter stavby, navržené řešení nenese s sebou žádné nebezpečí pro 
životní prostředí, okolí ani objekt samotný. Zbytky stavebního materiálu budou odvezeny na 
řízenou skládku. Výskyt nebezpečného dopadu se nepředpokládá. Stavebník je povinen 
předložit při kolaudaci stavby doklad o způsobu likvidace odpadu včetně jejího uhrazení. 
 
5. Bezpečnost při užívání: 
Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na užívání stavby. 
 
6. Ochrana proti hluku: 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky. Veškeré použité materiály mají vlastnosti 
dostačující pro bezpečné užívání, tyto požadavky jsou určené normou. Během výstavby 
budou stavební práce probíhat vždy v pracovní dny, v čase mezi 6:00 – 18:00 hod., aby 
nebyla narušena klidová doba obyvatelstva. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla: 
Viz. dodatečně provedený audit. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 
 První nadzemní podlaží je řešeno jako bezbariérové. Přístup do vyššího, či nižního 
podlaží, je umožněn pouze po schodišti. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 
Proti účinkům metanu nejsou potřeba žádné zvláštní opatření. Na ochranu proti radonu 
je použita hydroizolace s protiradonouvou vložkou. Objekt se nenachází v záplavovém ani 
poddolovaném území. 
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10. Ochrana obyvatelstva: 
Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 
 
11. Inženýrské stavby: 
 Kanalizace - bude připojena na stávající přípojku 
Elektropřípojka - bude připojena na stávající přípojku  
Vodovodní přípojka - bude připojena na stávající přípojku  
Plynovod - bude připojena na stávající přípojku 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  
V objektu se nenachází žádné výrobní, či nevýrobní zařízení.
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C. Situace stavby 
Viz projektová dokumentace. 
 
 
D. Dokladová část 
Vyjádření : 
 
 
1. Kopie katastrální mapy  
Ze dne 1.2.2010 
 
2. HZS Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava-Zábřeh 
Ze dne 1.2.2010 
 
3. Dalkia ČR, a.s., Divize Ostrava, Elektrárenská 5562/17, 709 74,Ostrava  
Ze dne 12.3.2010 
 
4. UPC ČR, a.s., Závišova 5, 140 00, Praha 4 
Ze dne 12.3.2010 
 
5. Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,1.Máje 3, 709 05, Ostrava 9 
Ze dne 4.4.2010 
 
6. ČEZ ITC Services, a.s., Vágnerovo nám. 1866/5, 120 00, Praha 2 
Ze dne 4.4.2010 
 
7. ČEZ Distribuce, a.s., 28.října 152, 709 02, Ostrava 
Ze dne 12.4.20109 
 
8. Ostravské komunikace, a.s., Novovská 25/1266, 709 00, Ostrava 
Ze dne 12.4.2010 
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9. SMP, a.s., Plynární 2748/6, 702 72, Ostrava  
Ze dne 12.4.2010 
 
10. OVaK, a.s., Nádražní 28/3114, 729 71, Ostrava 
Ze dne 10.4.2010 
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E. Zásady organizace výstavby 
 
Staveniště bude zřízeno na parcele vlastníka v k.ú. Poruba, obec Ostrava dostupné 
z ulice Polské. Zařízení staveniště a prostory pro realizaci budou výhradně na ploše určené 
pro výstavbu, odděleny od okolí ohrazením výšky 2,0 m a zajištěny proti vstupu cizích osob. 
 Na stavbě budou vyhrazeny úseky pro skladování stavebního odpadu, který bude 
postupně odvážen na skládky. 
 Pro zařízení staveniště budou provedeny přípojky vodovodu, kanalizace a elektrické 
energie. Zařízení staveniště je dočasné, po dobu výstavby, a bude zajištěno vybranou 
realizační firmou. Na dotčeném území se nenachází žádná zeleň, kterou by bylo nutno 
odstranit.  
Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení s nabytím jeho právní moci. 
Vytýčení stavby bude provedeno oprávněnou osobou. Stavební práce budou prováděny dle 
schválené dokumentace a v souladu se stavebním zákonem. Vlastní stavební práce budou 
prováděny dle Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324 / 90 Sb., v návaznosti na související normy, a to 
zejména: 
 
ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3130 – Truhlářské práce stavební 
ČSN 73 3150 – Tesařské práce stavební 
ČSN 73 3420 – Natěračské práce stavební 
ČSN 73 3450 – Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 
ČSN 73 3630 – Zámečnické práce stavební 
ČSN 73 4505 – Podlahy  
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1.) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště: 
 Staveniště bude členěno dle výkresové dokumentace, jeho zřizování a likvidace bude 
závislé na čase a rozsahu provedené práce. S ukončením stavebních prací bude odstraněno i 
veškeré zařízení staveniště. Staveniště bude oploceno plechovým plotem na betonových 
patkách do výšky 2,0 m. Napojení na sítě elektřiny, vody a kanalizace pro potřeby staveniště a 
stavebních prací bude provedeno z přípojek objektu na ulici Polská, ze které je také přístup na 
staveniště. 
 
2.) Významné sítě technické infrastruktury: 
 V blízkosti objektu se nenachází žádné významné sítě technické infrastruktury. 
 
3.) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.: 
 Staveniště je pro své potřeby zásobováno vodou a elektrickou energií z městské sítě, 
na kterou je provedena přípojka na ulici Polská. Měření probíhá pomocí měřících budíků 
umístěných v provizorní šachtě staveništní přípojky. 
 Komunikace a otevřené skladovací plochy na staveništi jsou provedeny 
z železobetonových panelů na štěrkovém násypu pro zpevnění podkladu a odvádění vody. 
Veškeré stavební buňky a uzamykatelné plechové sklady jsou taktéž umístěny na 
železobetonových panelech a zhutněném štěrkovém násypu.  
 
4.) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace: 
 Aby byla na staveništi dodržena BOZP, je nutné dodržovat její zásady, poskytnout 
součinnost koordinátorovi bezpečnosti a dbát jeho připomínek a návrhů. Dále se musí 
dodržovat plán BOZP, který bude stanoven koordinátorem bezpečnosti. Pracovníci musí 
používat osobní ochranné pracovní pomůcky (helmu, pracovní rukavice, reflexní vestu, 
apod.). Na staveniště je zakázán vstup pro nepovolané osoby, po staveništi se mohou 
pohybovat pouze osoby s pověřeným pracovníkem poučené o chování na staveništi. 
 Staveniště je přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu pouze do 
kancelářských místností investora, stavbyvedoucího, technického a autorského dozoru. 
Samotná stavba bude přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu až po dokončení 
bezbariérového přístupu pomocí rampy.  
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5.) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: 
 Během výstavby nebudou ohroženy veřejné zájmy, nebude vznikat nebezpečný odpad, 
nadměrný hluk ani prašnost. Během suchých dnů bude probíhat kropení, aby nedocházelo 
k nadměrné prašnosti. Stavební práce budou probíhat v pracovní dny v období mezi 6 – 18 
hodinou, aby nedocházelo k narušení klidového času občanů. 
 
6.) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů: 
 Zařízení staveniště bude řešeno dle projektové dokumentace, přičemž na pozemku se 
nenacházejí žádné stávající objekty. 
 
7.) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení: 
 Na staveništi se nenachází žádné zařízení potřebující ohlášení. 
 
8.) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 
 Pro dohled nad BOZP na staveništi bude investorem určen koordinátor bezpečnosti. 
Koordinátor vypracuje plán bezpečnosti a bude dbát na jeho dodržování. Veškeré stavební 
práce budou probíhat v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (část V.),  
Zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a nařízení vlády: 
391/2006, 592/2006, 392/2007, 591/2006. 
  
9.) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 
 Během stavby budou dodržovány veškeré zákony, právní předpisy a vyhlášky, aby 
nedocházelo k poškozování životního prostředí. Veškerý odpad bude odvážen a likvidován 
pověřenou třetí stranou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. 
 
10.) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů: 
 Výstavba bude probíhat v letech 2010 – 2012. 
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F. Dokumentace stavby 
 
Pozemní (stavební) objekty 
 
1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1. Technická zpráva 
 
1.1.1.) Účel stavby:  
Bytový dům umístěný na parcele č. 898/20 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, s vjezdem 
z ulice Polská. 
Jedná se o podsklepený třípodlažní objekt se šikmou střechou. V podzemním podlaží 
je navržena komunikační chodba, posilovna pro sportovní vyžití obyvatel domu a jeho 
návštěvníků, šatny se sociálním zařízením, skladovací boxy pro obyvatele, kolárna, 
kočárkárna a technická místnost. V prvním nadzemním podlaží byly navrženy tři byty, dva 
třípokojové ( s obývacím pokojem, ložnicí, dětským pokojem, kuchyní, koupelnou, WC ) a 
jeden jednopokojový (s obývacím pokojem, kuchyní, koupelnou a WC) a technickou 
místností. Obsahuje vstup do objektu pro návštěvníky a obyvatele domu, opatřen 
bezbariérovým přístupem pro osoby s omezenou schopností pohybu. Druhé a třetí nadzemní 
podlaží je vyřešeno dispozičně stejně. V druhém a třetím nadzemním podlaží se nacházení 
schodišťové prostory, chodba vedoucí k bytům, dva třípokojové (s obývacím pokojem, 
ložnicí, dětským pokojem, kuchyní, koupelnou a WC a prádelnou) a jeden jednopokojový (s 
obývacím pokojem, kuchyní, koupelnou a WC). Objekt je založen na železobetonových 
pasech, vyzděný z tvárnic typu POROTHERM a zastřešen krovem se střešním pláštěm 
z betonových tvárnic KM Beta – typ Elegant, přičemž podkroví je řešeno jako neobytný 
prostor. 
 
1.1.2.) Zásady architektonického, funkčního a výtvarného řešení: 
Objekt je určen pro bydlení, s možností ubytování lidí s omezenou schopností pohybu 
v prvním podlaží, ostatní podlaží jsou přístupné pouze po schodišti. Objekt má jedno 
podzemní, tři nadzemní obytné podlaží a neobytné podkroví.  
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V objektu jsou navrženy komunikační prostory, a to tyto: v podzemním podlaží plní 
tuto funkci chodba, která umožňuje přístup do posilovny, technické místnosti a skladů. 
Z posilovny jsou přístupné šatny a sociální zařízení. V prvním nadzemním podlaží splňuje 
tuto funkci vstup, z něhož jsou přístupné byty a technická místnost. V druhém a třetím 
nadzemním podlaží plní funkci komunikačních prostorů schodišťový prostor a chodba, ze 
které jsou přístupné byty. Každý byt má navržený vlastní vstup do chodby, ze které jsou 
přístupné ostatní místnosti bytu. Obytný dům je přístupný pomocí vnějšího schodiště, či 
rampy pro osoby se sníženou schopností pohybu.  
Úprava vnějšího okolí není součástí projektu a bude řešeno samostatně. Kolem objektu 
bude zatravněná plocha s drobnou výsadbou stromů a dětským hřištěm na travnaté ploše za 
objektem. 
 
1.1.3.) Kapacita užitkové plochy, obestavěného prostoru, orientace, osvětlení 
 a oslunění: 
zastavěná plocha: 302,09 m2 
obestavěný prostor: 3153,82 m3 
zpevněné plochy: příjezdová asfaltová komunikace 
                              chodníky ze zámkové dlažby 
hlavní vstup je orientován na jihozápad 
legendy místností: 
 
1.PP:                                    
S01 Sklad pro nájemníka                      
S02 Sklad pro nájemníka 
S03 Sklad pro nájemníka 
S04 Sklad pro nájemníka 
S05 Sklad pro nájemníka 
S06 Toalety pro ženy 
S07 Šatna pro ženy 
S08 Sprcha 
S09 Chodba 
S10 Kočárkárna 
S11 Posilovna 
S12 Posilovna 
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S13 Technická místnost 
S14 Šatna – muži  
S15 Sprcha 
S16 Chodba 
S17 Kolárna 
S18 Toalety pro muže 
S19 Sklad pro nájemníka 
S20 Sklad pro nájemníka 
S21 Sklad pro nájemníka 
S22 Sklad pro nájemníka 
S23 Sklad pro nájemníka 
S24 Chodba 
S25 Schodišťový prostor 
 
1.NP: 
101 Ložnice 
102 Koupelna  
103 Kuchyň 
104 Dětský pokoj                          Byt typu A   
105 Toaleta   
106 Chodba 
107 Obývací pokoj 
 
108 Kuchyň 
109 Koupelna + Toaleta    
110 Chodba                               Byt typu B 
111 Obývací pokoj 
 
112 Technická místnost 
113 Chodba                               Společné prostory 
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114 Dětský pokoj  
115 Toaleta 
116 Chodba 
117 Obývací pokoj      Byt typu A 
118 Ložnice 
119 Koupelna 
120 Kuchyň 
 
121 Schodišťový prostor 
        
 
2.NP a 3.NP: 
201/301 Ložnice 
202/302 Koupelna 
203/303 Kuchyň 
204/304 Dětský pokoj 
205/305 Toaleta   Byt typu A 
206/306 Prádelna 
207/307 Chodba 
208/308 Obývací pokoj 
209/309 Balkón 
 
210/310 Kuchyň 
211/311 Koupelna + Toaleta 
212/312 Chodba   Byt typu B 
213/313 Obývací pokoj 
 
213/313 Chodba   Společné prostory 
222/322 Schodiště 
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214/314 Dětský pokoj 
215/315 Prádelna  
216/316 Toaleta  
217/317 Chodba 
218/318 Obývací pokoj      Byt typu A 
219/319 Ložnice 
220/320 Koupelna 
221/321 Kuchyň 
200A,B/300A,B Balkón 
 
 
 Užitná a obytná plocha jednotlivých podlaží: 
1.PP  - užitná plocha = 215,78 m2 
          - obytná plocha = 0 m2 
 
1.NP  - užitná plocha = 111,03 m2 
          - obytná plocha = 117,55 m2 
 
2.NP  - užitná plocha = 106,42 m2 
          - obytná plocha = 122,98 m2 
 
3.NP  - užitná plocha = 106,42 m2 
          - obytná plocha = 122,98 m2 
 
 
1.1.4) Technické a konstrukční řešení objektu: 
 
1.1.4.1) zemní práce: 
Před započetím vlastních stavebních prací je nutno provést vytýčení stavby lavičkami. 
Vlastní zemní práce se zahájí sejmutím ornice v tl. 250 mm. Odstraněná zemina se uloží na 
dočasnou deponii a bude následně použita na zásypy a zahradní a terénní úpravy po 
dokončení stavebních prací. Výkopové práce se budou provádět strojně do hl.-3,400 m 
v modulovém prostoru 1, do hl. -3,800 m v modulovém prostoru 2, do hl. -3,500 m 
v modulovém prostoru 3 a do hl. -1,800 m v modulovém prostoru 4,5,6 a 7. Ruční provádění 
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je uvažováno jen pro dočistění základových rýh před betonáží základů. Okolo celé stavby 
bude použito záporového pažení – ocelové válcované profily I + dřevěná prkna, záporové 
pažení bude provedeno do hl. -5,000 m, doplněno drenážním systémem (GLYNWED DN 160 
mm), záporové pažení je řešeno samostatným technologickým předpisem spolu s jeho 
návrhem a posouzením.  
 
1.1.4.2) základové konstrukce: 
Základové konstrukce jsou navrženy z železobetonu (třídy beton C20/25, betonářská 
ocel B420B průměru a rozmístění viz. návrh základových konstrukcí). Základy budou 
provedeny v souladu s platnými normami ČSN. Základové pásy jsou vytvářeny litím betonu 
do základových rýh na dusaném štěrkovém násypu frakce 16 – 63 mm. Přesahy nad výkopy 
jsou zajištěny prvkovým bedněním. V základových pásech jsou ponechány prostupy pro 
zdravotechniku, vodovodní a kanalizační vedení sítí podle projektové dokumentace. 
Základové pásy předsazených schodišť a rampy jsou v nezamrzané hloubce – 1,8m od ±0,000 
provedeny z prostého betonu C 16/20. 
 
1.1.4.3) svislé nosné konstrukce: 
Svislé nosné konstrukce budou prováděny ze zdícího systému POROTHERM, 
přičemž obvodové nosné zdivo je typu POROTHERM 40 P+D na maltu MVC 2,5 MPa a 
zateplená fasádním polystyrénem tl. 100 mm, opatřeným krycí omítkou odolnou proti 
povětrnostním vlivům. Konečný vzhled zajistí probarvená tenkovrstvá omítka BAUMIT. 
Vnitřní nosné stěny tl. 300 mm a 250 mm budou prováděny z cihel POROTHERM 30 P+D na 
maltu MVC 2,5 MPa a POROTHERM 25 P+D na maltu MVC 2,5 MPa. Provádění svislých 
nosných stěn, příček a obezdívek, musí být v souladu s technologickými postupy danými 
výrobcem. 
 
1.1.4.4) vodorovné nosné konstrukce: 
Pro vodorovné konstrukce byl zvolen systém POROTHERM tvořený nosníky POT a 
vložkami MIAKO tl. 150 mm a 190 mm a šířky 500 mm a 625 mm. Celková tl. stropu je 300 
mm a 320 mm. Překlady nad okenními a dveřními otvory budou použity opět ze systému 
POROTHERM 7 a POROTHERM 11,5 (viz. projektová dokumentace). Provádění 
vodorovných nosných konstrukcí musí být v souladu s technologickým postupem daným 
výrobcem.  
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1.1.4.5) schodiště: 
V objektu je navrženo jedno hlavní vnitřní schodiště. Schodiště je železobetonové 
(beton C20/25, ocel B420B viz. návrh schodišťové konstrukce) monolitické se dvěmi rameny, 
konstrukční výška pro návrh schodiště pro 1.PP je 3050 mm, pro 1.NP - 3.NP je 3000 mm. 
Povrchová úprava nášlapné vrstvy železobetonové schodnice je řešena z kamenných 
nášlapných desek odolných proti požáru a zvýšené mechanické odolnosti. Venkovní schodiště 
jsou navržena jako železobetonová ( beton C20/25, ocel B420B o průměru a umístění viz. 
návrh schodišťové konstrukce ), které jsou samostatně založena. Rampa pro osoby 
s omezenou schopností pohybu bude opatřena protiskluzovými pásky po vzdálenostech cca 
200 mm. Stupně budou opatřeny kamennou nášlapnou vrstvou. Předsazené schodiště bude 
samostatně založeno stejně jako rampa. U vnitřního a předsazeného schodiště bude zábradlí 
ocelové dvoutyčové s dřevěným madlem. U rampy pro osoby se sníženou schopností pohybu 
bude zábradlí dvojité, s dřevěnými madly. Spodní madlo je ve výšce 750 mm, vrchní madlo 
ve výšce 1100 mm. 
 
1.1.4.6) střešní konstrukce: 
Zastřešení objektu bude řešeno jako šikmá střecha. Krov bude konstrukčně řešen jako 
vaznicová soustava. Pouze nad schodištěm bude soustava krokevní. Střešní plášť bude 
z betonových tašek KM BETA – Elegant. 
 
Skladba střešního pláště:  
 
1. Betonová krytina – typu Elegant 
2. Kontralatě 30/30mm  
3. Pojistná hydroizolace – TYVEK SUPRO        
4. Tepelná izolace ISOVER- typu ISOPHEN tl. 180 mm  
5. Parozábrana – ISOVER VARIO 
6. Hliníkový profil na uchycení sádrokartónu 
7. Sádrokartón tl. 15 mm 
 
1.1.4.7) komínové těleso: 
 V objektu se nenachází komínové těleso. Na střechu budou umístěny pouze větrné 
turbíny, které slouží k odvětrávání. 
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  1.1.4.8) ztužující věnce: 
  V objektu plní funkci ztužujících věnců železobetonové věnce stropů umístěny ve 
výšce -0,560 m v podzemním podlaží od úrovně ± 0,000. Další věnec je umístěný ve výšce 
+2,440m od úrovně ± 0,000, poté ve výškové úrovni +5,440 m a poslední ve výšce +8,440 m. 
Typ betonu pro železobetonové věnce je C16/20, třída oceli B42B. 
 
1.1.4.9) příčky, dělící konstrukce: 
Příčky budou prováděny z cihel POROTHERM 14 P+D a POROTHERM 11,5 P+D 
na maltu MVC 2,5 MPa. Obezdívka instalačních šachtic bude provedena z cihel 
POROTHERM tl.80 mm na maltu MVC 2,5 MPa. Provádění vodorovných nenosných 
konstrukcí musí být v souladu s technologickým postupem daným výrobcem.  
 
1.1.4.10) izolace: 
 Hydroizolace spodní stavby: hydroizolační pás asfaltový modifikovaný ELASTODEK 
40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm, podklad bude penetrovaný, kotvení pásů bude prováděno 
natavováním pomocí plynového hořáku. 
 Tepelná izolace základových konstrukcí ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 150 mm 
tepelná izolace fasády: 
 
skladba zateplovacího systému (Systém Baumit EPS- F): 
- penetrace podkladu cihelné zdi 
- stěrkovací lepící tmel - Baumit ProContact 
- fasádní pěnový polystyrén tl. 100 mm – Baumit EPS-F 
- připevňovací nastřelovací hmoždinky 
- polystyrénová zátka 
- stěrkovací lepící tmel + Baumit sklotextilní síťovina 
- Základní penetrační nátěr 
- probarvená tenkovrstvá omítka – Baumit Artline omítka 
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  1.1.4.11) výplně otvorů: 
Okna:  
- plastová (U = 1,1 W/m2K) 
- rámová okapnice – z eloxovaného hliníku, s přerušeným tepelným mostem, se  spodním  
větráním a koncovkami 
- kotvení pomocí kotevních vrutů 
 
Dveře: 
vstupní dveře:  
- dřevěné opatřené nátěrem proti vlhkosti a škůdcům a požáru, zárubeň ocelová 
vnitřní dveře:  
- dřevěné s ocelovou zárubní 
 
1.1.4.12) úprava povrchů: 
 Vnitřní omítky budou provedeny jako vápenné opatřeny bílým nátěrem (konečnou 
podobu si zvolí nájemníci). Keramický obklad v sociálních zařízeních bude proveden do 
výšky 1,8 m. Vnější omítky budou provedeny z krycí omítky odolné účinkům povětrnosti a 
probarvené tenkovrstvé omítky z požadovaným barevným odstíne. Sokl bude proveden 
z břidličného kamene formou haklíkového zdiva. Venkovní železobetonové schodiště bude 
opatřeno kamennou nášlapnou vrstvou, zdrsněnou. 
 
1.1.4.13) truhlářské práce:  
Viz. výpis truhlářských výrobků. 
 
1.1.4.14) zámečnické práce:  
Viz. výpis zámečnických výrobků. 
 
1.1.4.15) klempířské práce:  
Viz. výpis klempířských výrobků. 
 
1.1.4.16) venkovní zpevněné plochy: 
Příjezdová komunikace bude asfaltová, parkoviště a přístupová komunikace budou 
řešeny zámkovou dlažbou, ukládanou do pískového lože 
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1.1.5) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 
Posouzení obvodové stěny:  
Viz. příloha č.1 
U=0,19 W/m2K 
 
Posouzení střešního pláště:  
Viz. příloha č.2 
 U=0,22 W/m2K 
 
Posouzení podlah nad terénem: 
Keramická dlažba: viz. příloha č.3 
U=0,32 W/m2K 
Dřevěná celoodpružená: viz. příloha č.4 
U=0,32 W/m2K 
Betonová mazanina: viz. příloha č.5 
U=0,32 W/m2K 
 
1.1.6) Způsob založení objektu - 
 Objekt je založen na pásech z železobetonu (beton třídy C16/25). Jedná se o 
nenáročnou stavbu v jednoduchých základových poměrech v lokalitě Ostrava - Poruba.    
 
1.1.7) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí -               
Objekt svým vzhledem nijak nenarušuje integritu okolí. Při samotné stavbě se musí 
počítat se zvýšenou prašností a hlukem, s čímž bylo okolní obyvatelstvo seznámeno a po 
podepsání příslušných dokumentací se zahájením stavebních prací souhlasilo. Dodavatel musí 
zajistit čistění všech vozidel účastnících se výstavby, aby neznečišťovaly okolní komunikace. 
Dále se zaručuje zachování nočního klidu od 10 hodiny večerní do 6 hodiny ranní. 
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odpad:  
Číslo název kategorie likvidace m3 
03 01 03 odřezky, dřevěná deska 0 O. n S. 3 
17 01 01 beton 0 O. n S. 2,2 
17 01 02 cihla 0 O. n S. 1 
17 02 01 dřevo 0 O. n S. 1,5 
17 03 01 asfalt s obsahem dehtu N E. L. 0,5 
17 04 11 kabely 0 O. n S. 0,7 
17 05 01 zemina nebo kameny 0 O. n S. 800,32 
17 09 01 směsný stavební demoliční odpad N E. L. 0 
20 03 01 směsný komunální odpad 0 O. n S. 50,5 
 O. n S.: odvoz na skládku a odborná recyklace pověřenou osobou 
            E. L..:  odvoz na skládku a ekologická likvidace 
 
1.1.8) Dopravní řešení: 
Stavební objekt bude napojen na stávající komunikaci, ul.Polská. 
 
1.1.9) Ochrana objektu před škodlivými vlivy, protiradonová ochrana: 
V oblasti výstavby objektu nebylo naměřeno radonové riziko. 
 
1.1.10) Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhláška č. 268/2009 Sb.   
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,002       0,800  12,0 
   2  Baumit Granopor stěrka (Granop  0,010       0,700  121,0 
   3  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Porotherm 40 P+D na maltu obyč  0,400       0,174  7,0 
   5  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,001       0,600  50,0 
   6  Baumit EPS-F  0,100       0,041  40,0 
   7  Baumit Granopor stěrka (Granop  0,005       0,700  121,0 
   8  Baumit silikátová omítka (Sili  0,015       0,700  37,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,951 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,051 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,051 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0506 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,5634 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 
Příloha č.1 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Konstrukce střechy 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit tenkovrstvá omítka  0,004       0,800  12,0 
   2  Sádrokarton  0,015       0,220  9,0 
   3  Isover Vario  0,0001       0,350  100000,0 
   4  Isover Isophen  0,180       0,042  1,0 
   5  Tyvek Supro  0,0002       0,350  130,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
Příloha č.2 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha bet. maz. sklep 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,001       0,600  50,0 
   3  Betonová mazanian vyztužená ka  0,045       1,430  23,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,100       0,037  30,0 
   6  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   7  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,921 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,32 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,100 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0911 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0730 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
Příloha č.3 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha laminat sklep 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy  0,008       0,180  157,0 
   2  Latě  0,005       0,180  157,0 
   3  Betonová mazanian vyztužená ka  0,042       1,430  23,0 
   4  PE folie  0,001       0,350  144000,0 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,100       0,037  30,0 
   6  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   7  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,923 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,32 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,100 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0101 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0166 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
Příloha č.4 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha bet. maz. sklep 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Beton hutný 1 0,010       1,230  17,0 
   2  Betonová mazanian vyztužená ka  0,045       1,430  23,0 
   3  PE folie  0,001       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,100       0,037  30,0 
   5  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   6  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,921 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,32 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,100 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0102 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0168 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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1) Obecné informace: 
 Technologický předpis řeší provádění krovové konstrukce bytového domu na ul. 
Polská v Ostravě – Porubě, na pozemku p.č. 898/20. Budova je založena na železobetonových 
monolitických základových pásech, hlavní nosný systém je tvořen cihelnými tvárnicemi typu 
POROTHERM. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží, přičemž první nadzemní 
podlaží je budováno pro osoby se sníženou schopností pohybu, zbylá dvě nadzemní podlaží 
jsou přístupná pouze ze schodiště. Podzemní podlaží je řešeno jako společné prostory 
obyvatel domu, jsou zde umístěny skladovací boxy, kočárkárna a kolárna a pro volný čas je 
zde posilovna se samostatnými šatnami pro muže a ženy. Zastřešení je řešeno jako valbová 
střecha, tvořící neobytný půdní prostor pomocí vaznicové soustavy. Konstrukční výška 
podlaží je 3,05 m v suterénu a 3,0 m pro ostatní podlaží. Bytový dům bude napojen na sítě 
pomocí nově vybudovaných přípojek. K budově vede přístupová cesta napojená z místní 
komunikace.  
 
2) Materiály: 
 Prvky používané k výrobě vaznicové soustavy jsou pouze z jehličnatého řeziva kvality 
SI, s maximální vlhkostí 20%. Spojování prvků bude prováděno tesařskými vazbami a 
zajištění pomocí dřevěných kolíků, ocelových skob, svorníků a hřebíků. Veškeré typy spojů 
musí být posouzeny statickým výpočtem. Prvky použité na krov musí mít požadované 
rozměry a musí být vyrobeny v požadované kvalitě, nesmí být narušeny trhlinami ani 
prasklinami. Dřevěné prvky použité na montáž krovu musí být chemicky ošetřeny. Chemická 
ochrana prvků bude provedena nátěrem  pomocí výrobku Bochemit, tyto látky nesmí 
vyvolávat korozi zdiva, omítky či železa, stejně jako nesmí docházet k jejich vyluhování. 
Periodicky se musí jejich aplikace opakovat podle pokynů výrobce. 
 Dlouhé prvky budou na stavbu dodávány pomocí tahače s návěsem, krátké lišty a latě 
budou dováženy ve svazcích na valníku a spojovací materiály pomocí nákladního 
valníkového automobilu. Při přepravě na stavbu na nákladních automobilech musí být prvky 
zajištěny proti posunutí, výška stohu nesmí přesáhnout výšku bočnic dopravního prostředku a 
nesmí být překročena nejvyšší povolená nosnost dopravního prostředku ani pozemní 
komunikace využívaná k dopravě. Veškeré prvky dovezené na stavbu budou skladovány 
nejprve na volném prostranství, roztříděny podle druhů a rozměrů, budou skladovány na 
hranolech o rozměrech 30 x 35 mm do maximální výšky 2,0 m. Mezi jednotlivými hráněmi je 
nutno zachovat průchozí šířku 0,75 m. Prvky musí být chráněny proti povětrnostním vlivům, 
a to tak, že se překryjí fólií, která musí být při delší době skladování dobře odvětrána, aby 
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nedocházelo k nadměrnému vlhnutí, a tím ke znehodnocení dřeva, či vysychání od přímého 
účinku slunečního záření. Spojovací materiál bude skladován v uzamykatelných ocelových 
skladech. Staveništní doprava bude prováděna pomocí věžového jeřábu LIEBHERER K63. 
 
Spotřeba materiálu: 
 Na výstavbu krovu se spotřebuje 21,92 m3 dřeva. 
 
Identifikace dodavatele:  
 KBW Hlučín, spol. s r.o. 
 Za humny 345/3a, 748 01  Hlučín-Darkovičky 
 IČ: 62302311    
 
3) Převzetí pracoviště: 
 Pracoviště pro montáž krovu přebírá mistr nebo pověřený pracovník. Dochází 
k převzetí jak po stránce stavební, tak po stránce BOZP a PO. Musí být sepsán protokol o 
převzetí a proveden záznam do stavebního deníku. Záznam do stavebního deníku provádí 
stavbyvedoucí. Podepsáním protokolu o převzetí pracoviště a zahájením prací přebírá 
zhotovitel krovu zodpovědnost za jejich další průběh. 
 Před převzetím pracoviště se provádí kontrola pracovního prostoru – celá půdní 
úroveň je hotová, stěny spolu se stropem a povrchovými úpravami jsou dokončeny. Půdní 
nadezdívky jsou provedeny v půdorysných i výškových rozměrech a zakončeny 
železobetonovým věncem ve shodě s projektem stavby. Zdivo a pilířky určené pro uložení 
konstrukce jsou dostatečně zatvrdlé a provedeny s povrchovou úpravou. V půdním prostoru je 
zřetelně vyznačen váhorys a podélná osa. Půdní mazanina je provedena po celé ploše půdního 
prostoru a dostatečně zatvrdlá. Otvory pro kotvení vazby jsou provedeny přesně podle 
montážních výkresů (počet, rozmístění, rozměry). Z půdního prostoru je vyklizeno lešení a 
zbytky materiálu z předchozích prací. Po dobu montáže krovu a laťování není vhodné 
provádět jiné práce ani dopravovat a ukládat materiál, nářadí a lešení z důvodu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v půdním prostoru.  
Jsou provedeny transportní cesty, které jsou zajištěny pomocí stavebního výtahu NOV 
1000 D pro přechod pracovníků a mechanismus pro přísun materiálu, je zajištěn pomocí 
věžového jeřábu LIBHERER K63. Ochrana před povětrnostními vlivy, případné zajištění 
opatření pro práci v zimě, a to pomocí překrytí fólií. Materiál se přejímá po stránce 
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kvalitativní i kvantitativní včetně správného způsobu jeho skladování a kontrolují se zdroje 
médií (el. proud, voda). 
 
4) Obecné pracovní podmínky: 
Staveniště bude zařízené podle projektu „Zařízení staveniště“, bude již obsahovat všechny 
uvedené položky včetně rozvodů a napojení inženýrských sítí pro potřeby staveniště, včetně 
stavebního výtahu, který bude postaven těsně před prováděním stropních konstrukcí.  
Staveniště bude oploceno pomocí plechového plotu na betonových patkách do výšky 
2,0m. Příjezdová cesta bude tvořena betonovými panely a napojena z přilehlé komunikace na 
ul. Polská. Skládky materiálů budou umístěny v prostoru staveniště a budou zpevněny a 
odvodněny. Skládky budou provedeny pomocí betonových panelů na zhutněném štěrkovém 
násypu. Na staveništi budou umístěny stavební buňky pro potřeby pracovníků a uzamykatelné 
sklady pro spojovací materiál, včetně přístřešku na ochranu materiálu před povětrnostními 
vlivy. Prostor staveniště bude osvětlen pomocí prostředků prováděcí firmy, rozvod elektrické 
energie bude zabezpečen pomocí rozvodné skříně, která bude napojena na přivedené 
elektrické vedení z místní sítě. Rozvod vody bude napojen na veřejnou vodovodní síť a 
kanalizaci pomocí kanalizační přípojky na uliční kanalizační řád. 
Zahájení stavebních prací předpokládá již provedené svislé a vodorovné konstrukce, práce 
nesmí být započaty dříve, než budou mít nosné části požadovanou pevnost, tvrdost a únosnost 
pro pokládku pozednice a dalších částí krovu. Jedná se především o strop, podlahu a 
železobetonový věnec. 
Veškeré tesařské práce budou prováděny v souladu s platnými normami a budou 
dodržovány požadavky investora. Všichni pracovníci, mající přístup na staveniště, musí být 
proškoleni z BOZP. Pracovníci provádějící tesařské práce musí být řádně proškoleni a 
seznámeni také s tímto technologickým předpisem, musí být sepsán protokol o proškolení a 
musí být proveden zápis do stavebního deníku. Dodávku materiálu bude přejímat 
stavbyvedoucí ve spolupráci se stavebním dozorem (osoba pověřená investorem). 
Stavbyvedoucí je povinen kontrolovat při přejímce zboží jeho kvalitu a množství dle dodacího 
listu. O převzetí dodávek se provede záznam do stavebního deníku. Na provádění stavebních 
prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr, který bude kontrolovat 
kvalitu provedené práce, prostavěné kubatury a dodržení technologického a bezpečnostního 
předpisu. Každý den se provede zápis do stavebního deníku o stavu prací a spotřebě materiálu 
Jednotlivé pracovní činnosti budou prováděny za příznivých klimatických podmínek, 
respektive stavební práce budou přerušeny na dobu potřebnou po čas silného větru, silného 
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deště, sněžení, námraze, nebo pokud viditelnost klesne pod 30 m, či je teplota nižší než 10°C 
nebo je vítr o rychlosti větší než 10,7m/s. Při práci ve výškách musí být na krovu vždy 
minimálně dva pracovníci, na krovu nesmí pracovat jednotlivec. Při práci nad volným 
prostorem musí být pracovníci jištěni proti pádu pomocí popruhů s lany. 
 
5) Personální obsazení: 
 Složení 1 pracovní čety: 1x vedoucí čety, tesař 
     3x tesaři pro montáž krovu 
    4x pomocní dělníci z nichž  
2 připravují prvky na skládce dole  
2 pracují na krovu 
 
Celkem pracovních čet: 2x 
    1x mistr 
1x jeřábník 
Vedoucí čety, tesař, organizuje a řídí montážní práce při stavbě krovu, určuje výrobní 
postup, dohlíží na dodržování technologické kázně na rovinatost a kvalitu prací. Řídí dopravu 
prvků krovu na střechu objektu a dbá na dodržování zásad bezpečnosti při práci. 
Tesaři provádějí montáž krovu podle pokynů vedoucího čety a v souladu 
s technologickým předpisem. Dbají na kvalitu tesařských spojů, na řádné zavětrování a 
stabilitu krovu. Dávají pokyny pro práci pomocných dělníků. 
Pomocní dělníci zajišťují přísun prvků krovu k místu jejich montáže, provádějí 
pomocné práce podle pokynů tesařů a přibíjejí laťování. Pokud přivazují prvky na jeřáb, musí 
mít vazačské oprávnění. 
 
6) Stroje a pomůcky: 
 Těžké mechanizační prostředky: 
 Věžový jeřáb LIEBHERER K63 
 Stavební výtah NOV 1000D 
 lešení typu PERI 
Běžné a pomocné mechanizační prostředky:  
 bezpečností přilba 
 reflexní vesta 
 popruhy na zajištění bezpečnosti proti pádu z výšky 
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 lano na zajištění pracovníků 
 kotvy pro zajištění pracovníků 
 elektrická pila řetězová 
 velká rámová pila 
 el. vrtačka, sada vrtáků do dřeva 2x 
 elektrická utahovačka 
 hoblík elektrický 
 nivelační stroj 
 
Pracovní pomůcky a nářadí:  
   tesařská pila rámová, sekera malá, dláto, skládací metr, tesařská tužka, 
pila břichatka, pila ocaska, rašple, kleště, sada klíčů matkových, úhelník, hoblík ruční, žebřík 
délky 4 m, žebřík délky 8 m, palice železná, palice dřevěná, kladivo, pásmo měřící, vodováha, 
závaží zednické, šňůra, lať měřící, lano konopné délka 10 m, lanový kladkostroj, montážní 
bidlo 
 
7) Pracovní postupy: 
Je provedena kontrola pracoviště, eventuálně dočištění před začátkem montáže krovu. 
Vlastní montáž započne výběrem prvků dle označení. Během výběru prvků se vždy provede 
vizuální kontrola, zda-li se jedná o správný prvek, který není nijak mechanicky poškozen, což 
znamená, že na něm nesmí být viditelné trhliny a praskliny. Dále se kontroluje sukovitost a 
výskyt smolových cest. Prvky vybírané pro montáž krovu musí být chemicky chráněny 
nátěrem proti biotickým škůdcům, eventuelně prvky, které jsou v kontaktu se zdí musí být 
impregnovány.  
Při samotné montáži jsou zaprvé osazeny pozednice na půdní nadezdívku, které se 
k sobě spojují na sraz a k věnci se kotví pomocí kotevních želez. Při jejich pokládce jsou 
podkládány asfaltovou lepenkou, aby nedocházelo ke vzlínání vody z železobetonového 
věnce. Poté jsou umístěny ocelové podložky na stropní konstrukci v místě nosné stěny nižšího 
podlaží pro podepření vazného trámu. Podložky se také vkládají do předem vyrobených kapes 
v půdní nadezdívce. Samotné vazné trámy jsou poté osazeny do kapes a na tyto podložky. 
Zhlaví trámu, umístěné v kapsách, musí být naimpregnováno. Následně jsou sestaveny plné 
vazby. Je postupováno od postavení sloupků. Sloupky se začepují do kapes vytvořených ve 
vazných trámech, přičemž jejich nehybnost se zajistí pomocí kolíku natlučeného do kapsy 
v místě čepu.  
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Poté se provedou vzpěry, a to tak že se začepují do vazného trámu a ke sloupku 
lípnou. V místě napojení na sloupek se zalisují ocelové desky s prolisovanými trny pro jejich 
spojení.  
Dále se provedou kleštiny, které se ke sloupkům a připevní pomocí svorníků a 
hmoždíků. Provedené plné vazby jsou zajištěny pomocí provizorního zavětrování. Provizorní 
zavětrování bude provedeno pomocí dřevěných latí o rozměrech 25 x 30 mm a bude 
zajišťovat polohu plných vazeb do doby položení vaznic a krokví. 
Po provedení všech plných vazeb se musejí položit středové vaznice. Středové vaznice 
se pokládají na sloupky v požadované výšce, přičemž jejich vzájemné napojení se provádí 
v místě podepření. Správná poloha se dále zajistí pomocí pásků, které je podepírají o sloupek. 
Spojení pásku se sloupkem a pásku se středovou vaznicí je provedeno pomocí tesařské vazby 
lípnutí a zalisováním ocelových desek s prolisovanými trny. Po položení středových vaznic se 
pokládají krokve. 
S pokládkou krokví se začíná v místě plných vazeb, nárožích a úžlabích. Před 
položením krokví v místech mezi plnými vazbami se provede rozměření osových vzdáleností 
podle projektové dokumentace. Krokve se osazují na středové a pozední vaznice pomocí 
tesařského spoje osedlání. V místech provedení kleštin se tento spoj zajistí pomocí hmoždíků. 
Následně je prohlédnuta celá konstrukce, vyrovnána podložkami podle potřeb, 
doladěna, dotáhnuty matice šroubů a zabetonovány kotevní železa. Nakonec jsou provedeny 
fóliové parozábrany typu TYVEK SUPRO položením a přitížením, poté jsou osazeny 
kontralatě na krokve. Profil kontralatí je 30 x30 mm. Kontralatě se ke krokvím přibíjí hřebíky. 
Na kontralatě jsou přibíjeny latě kolmo k pozednicím, tj. rovnoběžně s okapem. Postup 
přibíjení je od okapu směrem ke hřebenu. Vzdálenost mezi latěmi je 0,4 m, kontrola latí se 
provádí laťoměrem. Lať, jež je nejblíže okapu se postaví nastojato. 
 
 Mezi chyby, které se mohou vyskytnout patří například: 
  - Špatný návrh  
- Nedodržení projektové dokumentace 
- Špatné provedení železobetonového věnce, vodorovnost 
- Použití prvků nevyhovujících vlastností 
- Zabudování prvků, které nejsou ošetřeny proti biotickým škůdcům 
- Nenaimpregnování prvků, které jsou v kontaktu se zdivem, či venkovním  
   prostředím 
- Zabudování napadeného dřeva 
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- Zabudování vlhkého dřeva 
- Špatné provedení tesařských či jiných spojů 
- Špatné konstrukční řešení  
 
 V průběhu výstavby jsou prováděny mezioperační kontroly dle plánu kontrol. Tyto 
kontroly jsou zapisovány do stavebního deníku. Kontroluje se shodnost použitého materiálu 
s materiálem v projektové dokumentaci, atesty, certifikáty, schvalovací protokoly. Kontroluje 
se vhodnost pracovního prostředí při výstavbě, uložení trámů, provedené spoje. Dodržení 
rozměrů a polohy, rovinatosti a svislosti jednotlivých prvků dle projektové dokumentace, 
osové vzdálenosti jednotlivých prvků, kotvení a výškové hodnoty jednotlivých prvků. O 
předání a převzetí hotových prací se provádí písemný protokol. 
 
8) Jakost a kontrola kvality: 
Ve fázi - realizační přípravy 
Převzetí pracoviště 
Pracoviště se přebírá jak po stránce BOZP tak Po, veškeré předchozí 
práce musí být dokončeny a před započetím montáže krovu musí být 
pracoviště vyklizeno. 
Kontrola řeziva před použitím 
Kontrola veškerých testů, které proběhly před předáním řeziva. Na 
místě se kontrolují prvky již jen vizuálně. Kontroluje se zda-li dřevo 
není mechanicky poškozeno, nevyskytují se trhliny ani praskliny. Dále 
se kontroluje sukovitost a výskyt smolových cest dřeva.  
Nátěry a impregnace prvků 
Atesty výrobců nátěrů. Nátěry nesmí být vyluhovatelné, musí být 
vázány na dřevní hmotu. Jejich aplikace se po určitých periodách musí 
opakovat.  
Způsob montáže 
Zabezpečení proti nepříznivým vlivům povětrnosti pomocí fóliového 
překrytí materiálu, či konstrukce již zabudované. Zabezpečuje se hlavně 
dřevo, nemělo by být v kontaktu s vodou kvůli vlastní vlhkosti. 
Zabudované dřevo nemá mít vlhkost větší než 20%. 
Zabezpečení stability konstrukce, během montáže provádíme podpírání 
proti vybočení, či provizorní laťování kvůli bezpečnosti plných vazeb. 
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Ve fázi – realizace 
Kontrola zhotovení prvků 
Před samotnou instalací se musí provést kontrola rozměrů a tvaru 
jednotlivých prvků, správné provedení zářezů pro spoje a provedení 
impregnace v místech provedení těchto zářezů. 
Montáž 
Konstrukce je sestavena bez násilného vkládání jednotlivých částí tak, 
aby se zabránilo namáhání prvků a spojů, rozměření jednotlivých 
prvků, správné provádění spojů, vodorovnost a svislost prvků. 
Kontrola laťování 
Provádí se laťoměrem, kontroluje se především správné provedení 
vzdáleností latí. 
 
9) Bezpečnost a ochrana zdraví: 
Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. Musí splňovat požadavky: 
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (BOZP). 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích (Toto nařízení vlády nahradilo vyhlášku 324/1990 Sb. 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – Práce ve výškách 
 Zákoník práce §106, příloha nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 
Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí, 
aby neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 
k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno 
ve stavebním deníku. 
 
10) Ekologie: 
Stavba ani její provoz nebude mít vliv na životní prostředí. Při realizaci bude 
dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně všech 
souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobci jednotlivých materiálů. 
Při budoucím provozu budou dodržovány ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 
9030. Dále budou respektovány ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., V platném znění, a na něj 
navazující ustanovení vlády. 
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 Odpady vzniklé při realizaci stavby: 
Vznikají odřezky, piliny a jiný dřevěný odpad, plechovky od nátěrových prostředků, a jiný 
odpad, který musí být ekologicky zlikvidován. 
Objekt:
001-1.1
Název objektu:
Bytový dům
JKSO:
803.59
Stavba:
001-1
Název stavby:
Bytový dům
SKP:
Projektant: m3MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ:
Počet listů: Zakázkové číslo: 001
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
Z 
R 
N
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora
Zařízení staveniště
Mimostaveništní doprava
Přesun stavebních kapacit
Oborová přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00
0,00
0,00
0,00
297 659,00
0,00
0,00
0,00
297 659,00
Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:
Datum:
Jméno: Jméno:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Základ pro DPH
DPH
Cena za objekt celkem:
9,0% činí:
9,0% činí:
12 700 126,84
1 143 011,00
13 843 138,00 Kč
Kč
Kč
Položkový rozpočet
7 525 422,00
4 877 045,00
0,00
0,00
12 402 468,00
0,00
12 700 127,00
12 700 127,00
Rozpočet: Základní rozpočet001-1.1 Bytový dům s bezbariérovým přístupem
13
Jméno:
Podpis:
Marek Šumník
30.4.2010
Marek Šumník VŠB - TU Ostrava
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
001-1
001-1.1
001-1.1
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům s bezbariérovým přístupem
Základní rozpočet
Datum tisku: 30.4.2010
List č.2
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 657 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,2
2 Základy a zvláštní zakládání 247 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,2
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 252 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,9
4 Vodorovné konstrukce 3 293 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619,1
61 Upravy povrchů vnitřní 686 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,2
62 Úpravy povrchů vnější 162 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,2
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
161 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,9
94 Lešení a stavební výtahy 63 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,9
711 Izolace proti vodě 0,00 250 878,00 0,00 0,00 0,00 3,9
713 Izolace tepelné 0,00 421 998,00 0,00 0,00 0,00 1,8
721 Vnitřní kanalizace 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
722 Vnitřní vodovod 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,6
725 Zařizovací předměty 0,00 291 220,00 0,00 0,00 0,00 1,9
735 Otopná tělesa 0,00 289 500,00 0,00 0,00 0,00 9,1
762 Konstrukce tesařské 0,00 378 212,00 0,00 0,00 0,00 11,7
7631 Konstrukce sádrokartonové 0,00 147 010,00 0,00 0,00 0,00 6,2
764 Konstrukce klempířské 0,00 102 253,00 0,00 0,00 0,00 2,7
765 Krytiny tvrdé 0,00 232 148,00 0,00 0,00 0,00 21,4
766 Konstrukce truhlářské 0,00 599 877,00 0,00 0,00 0,00 3,9
767 Konstrukce zámečnické 0,00 162 755,00 0,00 0,00 0,00 2,5
769 Otvorové prvky z plastu 0,00 459 145,00 0,00 0,00 0,00 2,1
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 271 286,00 0,00 0,00 0,00 17,8
775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 478 109,00 0,00 0,00 0,00 7,4
781 Obklady keramické 0,00 378 925,00 0,00 0,00 0,00 30,6
783 Nátěry 0,00 98 120,00 0,00 0,00 0,00 0,2
784 Malby 0,00 95 611,00 0,00 0,00 0,00 0,4
7 525 422,00 4 877 045,00 0,00 0,00 0,00 1 612,8Kč
VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 12 402 468,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 12 402 468,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 12 402 468,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 12 402 468,00 0,00
Zařízení staveniště 2,40 12 402 468,00 297 659,00
Provoz investora 0,00 12 402 468,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 12 402 468,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 12 402 468,00 0,00
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1 Zemní práce
1 121 10-1102.R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m
m3 80,8500 49,80 4 026,33 0,00000 0,00000
2 131 10-1202.R00 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 1000 m3
m3 943,8000 145,00 136 851,00 0,00000 0,00000
3 132 10-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3
m3 10,4320 317,50 3 312,16 0,00000 0,00000
4 132 10-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3
m3 25,6160 227,00 5 814,83 0,00000 0,00000
5 151 70-1112.U00 Pažení do ocel zápor hl do 10m
m2 246,0000 751,00 184 746,00 0,02944 7,24224
6 161 10-1102.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 1 246,1880 130,50 162 627,53 0,00000 0,00000
7 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 1 276,1880 35,40 45 177,06 0,00000 0,00000
8 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 979,8480 60,00 58 790,88 0,00000 0,00000
9 171 20-1201.RT1 Uložení sypaniny na skládku
včetně poplatku za skládku
m3 266,3400 96,20 25 621,91 0,00000 0,00000
10 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 266,3400 70,10 18 670,43 0,00000 0,00000
11 181 30-1103.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2
m2 200,0000 57,30 11 460,00 0,00000 0,00000
Zemní práce1 657 098,13 7,24224
2 Základy a zvláštní zakládání
12 212 75-2113.R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm
m 89,6000 263,50 23 609,60 0,24700 22,13120
13 271 53-1111.RK6 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm
kraj Moravskoslezský
m3 2,2530 1 353,00 3 048,31 1,78164 4,01403
14 274 32-1311.R00 Železobeton základových pasů B 20 (C 16/20)
m3 54,0720 2 900,00 156 808,80 2,41693 130,68824
15 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 18,0240 240,00 4 325,76 0,03921 0,70672
16 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 18,0240 81,50 1 468,96 0,00000 0,00000
17 274 36-1721.R00 Výztuž základových pasů z oceli 10 425 (BSt 500 S)
t 1,6222 35 830,00 58 123,43 1,02116 1,65653
Základy a zvláštní zakládání2 247 384,85 159,19672
3 Svislé a kompletní konstrukce
18 311 23-8113.R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P 10 na MVC 5 tl. 24 cm
m2 100,9540 1 006,00 101 559,72 0,26801 27,05668
19 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 115,5920 1 218,00 140 791,06 0,30605 35,37693
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20 311 23-8215.R00 Zdivo POROTHERM 40 P+D P 10 na MVC 5 tl. 40 cm
m2 1 038,4540 1 618,00 1 680 218,57 0,37517 389,59679
21 317 16-8112.R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm
kus 12,0000 281,00 3 372,00 0,02288 0,27456
22 317 16-8113.R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/150 cm
kus 26,0000 319,50 8 307,00 0,02696 0,70096
23 317 16-8131.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 152,0000 401,00 60 952,00 0,04657 7,07864
24 317 16-8132.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 86,0000 467,00 40 162,00 0,05575 4,79450
25 317 16-8133.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm
kus 12,0000 579,00 6 948,00 0,06493 0,77916
26 317 32-1311.R00 Železobeton překladů  B 20 (C 16/20)
m3 7,6744 3 165,00 24 289,48 2,41694 18,54856
27 317 35-1107.R00 Bednění překladů - zřízení
m2 8,5600 483,50 4 138,76 0,00884 0,07567
28 317 35-1108.R00 Bednění překladů - odstranění
m2 8,5600 130,00 1 112,80 0,00000 0,00000
29 317 36-1111.R00 Výztuž ztužujících věnců kleneb z oceli 10216
t 0,1857 31 100,00 5 775,27 1,03600 0,19239
30 317 36-1221.R00 Výztuž překladů a říms z betonářské ocelí 10216
t 0,3500 35 490,00 12 421,50 1,01292 0,35452
31 342 24-8112.R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm
m2 258,3007 630,00 162 729,44 0,12400 32,02929
Svislé a kompletní konstrukce3 2 252 777,60 516,85865
4 Vodorovné konstrukce
32 411 16-8112.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.19 cm, nosník 2,25-3 m
m2 72,1600 1 619,00 116 827,04 0,28729 20,73085
33 411 16-8113.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.19 cm, nosník 3,25-4 m
m2 1 306,1600 1 625,00 2 122 510,00 0,28686 374,68506
34 411 16-8114.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.19 cm, nosník 4,25-5 m
m2 486,0400 1 639,00 796 619,56 0,28763 139,79969
35 417 23-8112.R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou POROTHERM v.23,5cm
m 302,7000 244,50 74 010,15 0,03225 9,76207
36 417 32-1313.R00 Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20)
m3 24,1600 3 120,00 75 379,20 2,41710 58,39714
37 417 35-1115.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
m2 25,1700 249,00 6 267,33 0,00341 0,08583
38 417 35-1116.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
m2 25,1700 63,00 1 585,71 0,00000 0,00000
39 417 36-1221.R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216
t 1,2100 36 740,00 44 455,40 1,01665 1,23015
40 430 32-1313.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20)
m3 5,6100 3 790,00 21 261,90 2,41705 13,55965
41 430 36-1121.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216
t 0,4500 44 870,00 20 191,50 1,02092 0,45941
42 433 35-1131.R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení
m2 13,2900 990,00 13 157,10 0,03240 0,43060
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
001-1
001-1.1
001-1.1
Bytový dům
Bytový dům
Bytový dům s bezbariérovým přístupem
Základní rozpočet
Datum tisku: 30.4.2010
List č.6
Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
43 433 35-1132.R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění
m2 13,2900 113,00 1 501,77 0,00000 0,00000
Vodorovné konstrukce4 3 293 766,66 619,14044
61 Upravy povrchů vnitřní
44 611 47-8111.R00 Omítka vnitřní stropů POROTHERM UNIVERSAL 
tl.10mmm2 888,5400 316,00 280 778,64 0,01662 14,76753
45 612 47-8111.R00 Omítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 
mm m2 1 813,1400 224,00 406 143,36 0,01458 26,43558
Upravy povrchů vnitřní61 686 922,00 41,20312
62 Úpravy povrchů vnější
46 602 01-1178.R00 Omítka stěn strukturovaná minerální barevná
m2 931,1500 174,50 162 485,67 0,00231 2,15096
Úpravy povrchů vnější62 162 485,67 2,15096
63 Podlahy a podlahové konstrukce
47 631 31-5611.RT4 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 20 (C 16/20)
vyztužená ocelovými vlákny 30 kg / m3
m3 39,0890 4 020,00 157 137,78 2,45198 95,84545
48 631 57-1004.R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I
m3 4,3900 1 085,00 4 763,15 1,83700 8,06443
Podlahy a podlahové konstrukce63 161 900,93 103,90988
94 Lešení a stavební výtahy
49 941 94-1031.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
m2 1 163,9540 54,20 63 086,31 0,03338 38,85278
Lešení a stavební výtahy94 63 086,31 38,85278
711 Izolace proti vodě
50 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
m2 292,0030 72,50 21 170,22 0,00041 0,11972
51 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
m2 284,3500 86,60 24 624,71 0,00041 0,11658
52 711 40-1131.R00 Drenážní rohož TROBA-MA položená na sucho
m2 274,5500 416,50 114 350,08 0,00340 0,93347
53 628-52254 Pás modifikovaný asfalt Elastodek 40 special miner
m2 633,9883 125,17 79 356,32 0,00430 2,72615
54 998 71-1201.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
% 2 395,0132 4,75 11 376,31 0,00000 0,00000
Izolace proti vodě711 250 877,64 3,89592
713 Izolace tepelné
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55 713 13-1141.R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, porobeton
m2 931,1500 85,40 79 520,21 0,00000 0,00000
56 713 13-3111.R00 Montáž zakládací lišty pro izolaci, porobeton
m 91,5200 77,50 7 092,80 0,00000 0,00000
57 283-75773 Deska polystyren. POLYDEK EPS100 V13 tl. 100 mm
m2 931,1500 345,37 321 591,28 0,00195 1,81574
58 553-92740.A Lišta rohová Al +integrovaná síťovina Baumit
m 91,5200 22,95 2 100,38 0,00010 0,00915
59 998 71-3203.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
% 4 103,0467 2,85 11 693,68 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 421 998,35 1,82489
721 Vnitřní kanalizace
60 721173402R00 Potrubí FRIAPHON zvuk tlumicí připojovací DN 50
byt 11,0000 10 000,00 110 000,00 0,00071 0,00781
Vnitřní kanalizace721 110 000,00 0,00781
722 Vnitřní vodovod
61 722120125R00 Potrubí litinové hrdlové těsněné LKD DN 100
byt 11,0000 10 000,00 110 000,00 0,05045 0,55495
Vnitřní vodovod722 110 000,00 0,55495
725 Zařizovací předměty
62 725 01-7144.R00 Umyvadlo na šrouby LYRA 1427.2, 60 cm, bílé
soubor 11,0000 1 566,00 17 226,00 0,01653 0,18183
63 725 22-4138.R00 Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1700 mm
soubor 9,0000 4 075,00 36 675,00 0,04710 0,42390
64 725 23-9103.R00 Montáž bidetu závěsného
soubor 11,0000 451,50 4 966,50 0,00060 0,00660
65 725 29-9101.R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap
soubor 13,0000 116,50 1 514,50 0,00017 0,00221
66 725 32-9101.R00 Montáž dřezů dvojitých
soubor 9,0000 1 137,00 10 233,00 0,00352 0,03168
67 725 61-9102.R00 Montáž plynových sporáků propan/butan
kus 9,0000 474,00 4 266,00 0,00002 0,00018
68 725 84-1311.U00 Baterie sprcha stěna páka prostá
soubor 4,0000 1 890,00 7 560,00 0,00184 0,00736
69 725 86-0190.R00 Sifon vanový PP HL500, DN 40,50
kus 9,0000 422,00 3 798,00 0,00018 0,00162
70 541-11015 Sporák plynový bílý PS 1411.1E02 s příklopem
kus 9,0000 6 185,32 55 667,88 0,04500 0,40500
71 551-450090 Baterie sprch směš nástěnná se sprch tyčí  PL80
kus 11,0000 1 096,21 12 058,31 0,00130 0,01430
72 551-49002 Držák toaletního papíru nerez SLZN 26
kus 11,0000 1 734,70 19 081,70 0,00240 0,02640
73 551-49026 Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 18 nástěnný
kus 13,0000 741,95 9 645,35 0,00060 0,00780
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74 551-61590 Uzávěrka zápachová vanová T 1436 P
kus 9,0000 202,94 1 826,46 0,00029 0,00261
75 552-20584.A Vana anatomická PRAGA 1700x800x410 včetně madel
kus 9,0000 5 299,52 47 695,68 0,04600 0,41400
76 552-31080 Dřez nerez s miskou vestavný typ 528 Mono plus 1a
kus 11,0000 1 362,70 14 989,70 0,00400 0,04400
77 642-14130 Umyvadlo Nova bílé bez otv. pro bat.600x450 mm
kus 9,0000 1 079,16 9 712,44 0,01350 0,12150
78 642-40430.A Bidet závěsný ECCO V 4920 bílý 1otvor pro baterii
kus 11,0000 2 916,18 32 077,98 0,01500 0,16500
79 998 72-5203.R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m
% 2 889,9450 0,77 2 225,26 0,00000 0,00000
Zařizovací předměty725 291 219,76 1,85599
735 Otopná tělesa
80 735 12-1220.R00 Otopná tělesa ocel.článková,plech tl.1,25, 500/150
m2 363,5100 715,00 259 909,65 0,02493 9,06230
81 484-51224 Těleso otopné článkové ATOL, 4 řady, 1 čl., H 500
kus 23,0000 549,12 12 629,76 0,00152 0,03496
82 484-51235 Těleso otopné článkové ATOL, 5 řad, 1 čl., H 500
kus 8,0000 644,80 5 158,40 0,00193 0,01544
83 998 73-5203.R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m
% 2 776,9781 4,25 11 802,16 0,00000 0,00000
Otopná tělesa735 289 499,97 9,11270
762 Konstrukce tesařské
84 762 22-2141.R00 Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m
m 54,0000 222,50 12 015,00 0,00339 0,18306
85 762 33-3120.R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2
m 1 224,0410 190,50 233 179,81 0,00099 1,21180
86 605-15001 Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. do 199 cm
m3 0,6150 5 525,00 3 397,88 0,55000 0,33825
87 605-15009 Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. 200-350 cm
m3 0,1490 5 525,00 823,22 0,55000 0,08195
88 605-15230 Sloupek SM/JD 1 14x14 délka 200-399 cm
m3 1,6310 6 590,00 10 748,29 0,55000 0,89705
89 605-16512-R Pozednice SM/JD 120x100 mm x200-400 cm
m3 0,0950 265,00 25,18 0,55000 0,05225
90 605-16521-R1 Pozednice SM/JD 120x140 mm x200-600 cm
m3 1,4820 265,00 392,73 0,55000 0,81510
91 605-16522 Krokev SM/JD 160x120 mm x50-199 cm
m3 0,8630 6 185,00 5 337,66 0,55000 0,47465
92 605-16522-R Kleština SM/JD 160x80 mm x200-399 cm
m3 0,5780 265,00 153,17 0,55000 0,31790
93 605-16531 Krokev SM/JD 160x120 mm x200-399 cm
m3 3,0340 5 785,00 17 551,69 0,55000 1,66870
94 605-16532 Krokev SM/JD 160x120 mm x400-600 cm
m3 6,0310 6 185,00 37 301,74 0,55000 3,31705
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95 605-16532-R Krokev SM/JD 160x120 mm x 600-900 cm
m3 1,8300 265,00 484,95 0,55000 1,00650
96 605-16533-R Vaznice SM/JD 160x140 mm x 200-399 cm
m3 0,1080 265,00 28,62 0,55000 0,05940
97 605-16542 Vaznice SM/JD 160x140 mm x400-600 cm
m3 1,4410 6 185,00 8 912,59 0,55000 0,79255
98 611-96009.A Výplň balkonového zábradlí, atyp
m2 34,0200 517,00 17 588,34 0,01400 0,47628
99 998 76-2203.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m
% 3 479,4085 8,70 30 270,85 0,00000 0,00000
Konstrukce tesařské762 378 211,72 11,69249
7631 Konstrukce sádrokartonové
100 763 11-1622.U00 Mtž deska 1x15mm SDK příčka
m2 433,5600 104,00 45 090,24 0,00088 0,38153
101 763 12-2121.T00 SDK stěna 50mm W623 1xGKF 12,5mm
m2 45,3600 1 410,00 63 957,60 0,01494 0,67768
102 595-91019 Deska sádrokarton Knauf GKB 12,5x1250x2750 mm
m2 45,3600 57,94 2 628,16 0,00890 0,40370
103 595-91023 Deska sádrokarton Knauf GKB 15,0x1250x2000 mm
m2 443,5600 79,66 35 333,99 0,01070 4,74609
Konstrukce sádrokartonové7631 147 009,99 6,20901
764 Konstrukce klempířské
104 764 21-1495.R00 Montáž - zhotovení okapů Ti Zn
m 79,7700 67,50 5 384,48 0,00000 0,00000
105 764 41-0491.R00 Montáž oplechování parapetů Al
m 92,5000 217,50 20 118,75 0,00094 0,08695
106 283-41085 Koleno svodu 45° MARLEY Continental DN 125
kus 8,0000 193,61 1 548,88 0,00041 0,00328
107 283-41170.A Trouba odpadní okapová l=2 m, d100 StabiCor P
kus 45,0000 463,40 20 853,00 0,00400 0,18000
108 553-42084 Parapet vnější hliníkový ALIN bílý š 150 mm řezaný
m 92,5000 344,19 31 837,58 0,00000 0,00000
109 553-51251.A Lindab žlab podokapní R velikost 150 mm, rš 330
m 79,7700 228,42 18 221,06 0,00118 0,09413
110 605-16531-R Kleština SM/JD 160x80 mm x400-600 cm
m3 3,9010 265,00 1 033,76 0,55000 2,14555
111 605-16532+R Kleština SM/JD 160x80 mm x600-800 cm
m3 0,3200 265,00 84,80 0,55000 0,17600
112 998 76-4203.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m
% 990,8231 3,20 3 170,63 0,00000 0,00000
Konstrukce klempířské764 102 252,94 2,68591
765 Krytiny tvrdé
113 765 33-2121.R00 Krytina beton.KM Beta červ.ostatní, na sucho,s úpr
m2 433,5600 429,50 186 214,02 0,04848 21,01899
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114 765 33-2141.R00 Hřeben KM Beta s větracím pásem, na sucho
m 30,0000 563,00 16 890,00 0,01300 0,39000
115 998 76-5203.R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m
% 2 031,0402 14,30 29 043,87 0,00000 0,00000
Krytiny tvrdé765 232 147,89 21,40899
766 Konstrukce truhlářské
116 766 21-1200.R00 Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných
m 19,2000 64,70 1 242,24 0,00001 0,00019
117 766 42-1213.R00 Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm
m2 37,9300 167,00 6 334,31 0,00003 0,00114
118 766 66-2112.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm
kus 71,0000 292,00 20 732,00 0,00000 0,00000
119 766 66-2122.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm
kus 16,0000 296,00 4 736,00 0,00000 0,00000
120 766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus 48,0000 75,40 3 619,20 0,00001 0,00048
121 766 81-2115.R00 Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,4 m
kus 9,0000 1 148,00 10 332,00 0,00000 0,00000
122 549-14635 Dveřní kování EXCLUSIVE/S klíč Ti
kus 73,0000 717,70 52 392,10 0,00080 0,05840
123 549-14673 Bezpečnostní kování BK R1/O Ti madlo
kus 14,0000 2 919,17 40 868,38 0,00167 0,02338
124 611-61716 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 dýha Mahagon
kus 26,0000 2 429,90 63 177,40 0,01800 0,46800
125 611-61720 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 dýha Mahagon
kus 16,0000 2 429,90 38 878,40 0,02000 0,32000
126 611-61724 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 dýha Mahagon
kus 15,0000 2 429,90 36 448,50 0,02200 0,33000
127 611-64941 Dveře vnitř. lamino 1kř. plné RADKA 75x197
kus 6,0000 3 670,70 22 024,20 0,01800 0,10800
128 611-73555 Dveře vchodové 1kř.plné palubkové  100x197 cm
kus 3,0000 10 650,20 31 950,60 0,03800 0,11400
129 611-74193 Dveře vchodové 1kř.palubkové s otvorem 90x197 cm
kus 11,0000 4 084,30 44 927,30 0,04100 0,45100
130 611-87156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 32,0000 77,55 2 481,60 0,00123 0,03936
131 611-87176 Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 16,0000 87,89 1 406,24 0,00139 0,02224
132 611-91425 Madla buková 50 x 45 mm
m 19,2000 329,85 6 333,12 0,00169 0,03245
133 611-91671 Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm
m2 37,9300 155,10 5 882,94 0,00735 0,27879
134 615-81624.A Linka kuchyňská atypická 240 cm
soubor 9,0000 21 562,20 194 059,80 0,18400 1,65600
135 998 76-6203.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m
% 5 878,2633 2,05 12 050,44 0,00000 0,00000
Konstrukce truhlářské766 599 876,77 3,90342
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767 Konstrukce zámečnické
136 767 68-1110.R00 Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 8,5, š. do 80 cm
kus 65,0000 236,00 15 340,00 0,00000 0,00000
137 767 68-1120.R00 Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 8,5, š. přes 80cm
kus 22,0000 245,50 5 401,00 0,00000 0,00000
138 767 99-5105.R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg
kg 43,5000 32,80 1 426,80 0,00006 0,00261
139 611-81250 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 60x197 cm
kus 41,0000 1 447,60 59 351,60 0,02800 1,14800
140 611-81252 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm
kus 24,0000 1 654,40 39 705,60 0,02950 0,70800
141 611-81253 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x197 cm
kus 16,0000 1 654,40 26 470,40 0,03000 0,48000
142 611-81254 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 75x197 cm
kus 6,0000 1 861,20 11 167,20 0,03100 0,18600
143 998 76-7203.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m
% 1 588,6260 2,45 3 892,13 0,00000 0,00000
Konstrukce zámečnické767 162 754,73 2,52461
769 Otvorové prvky z plastu
144 769 00-0000.R00 Montáž plastových oken
kus 79,0000 831,00 65 649,00 0,00000 0,00000
145 611-43756.A Okno plastové ROPLASTO 1000 x 500 sklopné
kus 6,0000 2 408,19 14 449,14 0,01600 0,09600
146 611-43756.A Okno plastové ROPLASTO 1000 x 500 sklopné
kus 16,0000 2 408,19 38 531,04 0,01600 0,25600
147 611-43767.A Okno plastové ROPLASTO 1000 x 1000 mm OS
kus 12,0000 3 276,75 39 321,00 0,01800 0,21600
148 611-43773.A Okno plastové 2 křídlové ROPLASTO 1500x1500 O+OS
kus 39,0000 7 722,95 301 195,05 0,03800 1,48200
Otvorové prvky z plastu769 459 145,23 2,05000
771 Podlahy z dlaždic a obklady
149 771 47-1011.R00 Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm
m 339,9500 96,90 32 941,16 0,00407 1,38360
150 771 57-1102.R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 10x10 cm
m2 283,8600 372,50 105 737,85 0,04778 13,56283
151 583-86160 Sokl rovný leštěný v. 10 cm
m 339,9500 290,08 98 612,70 0,00600 2,03970
152 597-63000.A Dlažba Helios keram neglazovaná  300/200/25 mm
kus 283,8600 39,24 11 138,67 0,00290 0,82319
153 998 77-1203.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m
% 2 484,3037 9,20 22 855,59 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 271 285,97 17,80932
775 Podlahy vlysové a parketové
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154 775 41-3010.R00 Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené
m 293,7000 42,60 12 511,62 0,00025 0,07342
155 775 51-1000.R00 Položení vlysových podlah do lepidla
m2 419,7100 414,00 173 759,94 0,00162 0,67993
156 611-92157 Vlys parket. dub tl.21-22 dl.400 š.70 mm tř.I
m2 17,8300 997,81 17 790,95 0,01617 0,28831
157 611-93300 Vlys podlahový tl. 21 buk dl.300 š. 50 mm výběr
m2 401,8800 632,81 254 313,68 0,01575 6,32961
158 614-13110.A Hmozd bk d 10 mm
m 293,7000 7,71 2 264,43 0,00005 0,01468
159 614-13310.A Lišta dřevěná buk bílý 9 x 35 mm délka 1-2 m
m 264,3000 22,26 5 883,32 0,00020 0,05286
160 614-13330 Lišta dřevěná dubová 9 x 35 mm délka 1-2 m
m 29,4000 43,98 1 293,01 0,00020 0,00588
161 998 77-5203.R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m
% 4 678,1695 2,20 10 291,97 0,00000 0,00000
Podlahy vlysové a parketové775 478 108,92 7,44470
781 Obklady keramické
162 781 24-0121.R00 Obkládání stěn vněj. keram. do tmele do 300x300 mm
m2 37,6640 305,50 11 506,35 0,00000 0,00000
163 781 41-1011.R00 Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 10,8x10,8 cm
m2 278,1900 672,00 186 943,68 0,03132 8,71291
164 781 49-1001.R00 Montáž lišt k obkladům
m 154,5500 37,80 5 841,99 0,00000 0,00000
165 589-11700 Malta MVC 1 pro  zdivo  z váp.  kaše a cementu
m3 6,9550 2 338,00 16 260,79 2,61800 18,20819
166 597-60100.A Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 6 mm
m 154,5500 17,22 2 661,35 0,00022 0,03400
167 597-64241 Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm
kus 1 570,0000 42,14 66 159,80 0,00045 0,70650
168 597-813526 Obkládačka Color One 14,8x14,8 sv. zelená mat
m2 278,1900 260,14 72 368,35 0,01050 2,92099
169 998 78-1203.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m
% 3 617,4231 4,75 17 182,76 0,00000 0,00000
Obklady keramické781 378 925,07 30,58260
783 Nátěry
170 777 61-6316.R00 Nátěry podlah dřevěných 3x Sadurit 223
m2 419,7100 231,50 97 162,87 0,00052 0,21825
171 783 78-1002.R00 Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolín 2x
m2 19,8900 48,10 956,71 0,00034 0,00676
Nátěry783 98 119,57 0,22501
784 Malby
172 784 19-5212.R00 Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x
m2 2 588,2425 34,20 88 517,89 0,00016 0,41412
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173 784 19-5222.R00 Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x
m2 190,1625 37,30 7 093,06 0,00017 0,03233
Malby784 95 610,95 0,44645
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
